

EGG EDUCACIÓN TRABAJO FINAL EQUIPO Nº D

MIEMBROS:

- Ludueña Biereziuk, Antonio (LT)
- Lopez, Ramiro(ADM)
- Ruiz Cuenca, Griselda Ayelen(SCRUM)
- Molina, Lucas Iván(Desarrollador)
- Bean Penna, Maria Celeste(Desarrolladora)
- Maldonado, Mauricio(Desarrollador)
- Rojas, Araceli(Desarrolladora)
- Suarez, Leandro(Desarrollador)

DAILY 26/10/2023

Detalles generales:

En el día de la fecha arrancamos el día finiquitando todos nuestras tareas establecidas para el Sprint 1. Subiendolo al repositorio, hubo un error al hacer un pull request en el main, la rama principal donde el único que podría realizar un Merge era el LT, por lo tanto este error nos obligó a hacer un meet después de haber terminado las horas pactadas de clases, en donde estuvimos tratando de revertir el merge. Finalmente luego de muchas horas logramos terminar la noche con el proyecto MVP listo para el demo 1.

REPORTE DEL DÍA DE LA FECHA

(Describir por miembro: qué hizo, qué hará, qué dificultades tuvo o tiene)

Backend

- Ludueña Biereziuk, Antonio: Se encargó de que todo el código esté en funcionamiento y que cada uno logre la meta establecida diaria.
- Lopez, Ramiro: Creó las tarjetas del Sprint 2, se encargó de que todos hayamos finalizado las tareas de la semana, colaboró con la limpieza del código y la resolución del problema del día.
- Molina, Lucas Iván: Finalizó su tarea diaria en clases, luego ayudó a la corrección de la parte de front, se le asignó como controlador de los pull request.
- <u>Ruiz Cuenca, Griselda Ayelen:</u> Se encargó de organizar la presentación del primer demo del lunes, organizando quien va presentar en cada etapa de la presentación y de ver como estaban avanzando cada uno con los ejercicios.



- *Maldonado, Mauricio*: Se encargó de buscar la solución al problema que se presentó hoy con un pull request en git y corrigió algunos detalles del formulario.
- <u>Suarez, Leandro</u>; Terminó de realizar el servicio de Paciente, tuvo algunos inconvenientes con Git, pero gracias al Lt pudo finalizar su tarea, que se reunió con él en un meet a la tarde.

Frontend

- <u>Bean Penna, Maria Celeste:</u> terminó de corregir el Index, acomodar algunos detalles para que todo esté funcional(mvp), creó una sala sin limite de tiempo, para luego del encuentro terminar de resolver el problema.
- Rojas, Araceli: compartió pidiendo ayuda con algunos detalles del formulario, finalizó su tarea aunque tuvo inconvenientes con github, pudimos solucionarlo fuera del horario de clases con todo el equipo.

